



Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria de Obras e Urbanismo

Rua Coronel Madureira,77

Saquarema - RJ - Brasil - 28.990-000



Orçamento: COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS EM JACONÉ NAS RUAS 88/91/95/100

Obra: COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS EM JACONÉ NAS RUAS 88/91/95/100

Código	Descrição dos serviços	Valor	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	TOTAL
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	174.144,17	69.657,67	34.828,83	34.828,83	17.414,42	8.707,21	8.707,21	174.144,17
			40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
02	CANTEIRO DE OBRA	17.950,52	8.975,26	5.385,16	3.590,10				17.950,52
			50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
03	MOVIMENTO DE TERRA	5.663,09	2.831,55	2.831,55					5.663,09
			50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
04	TRANSPORTES	4.354,12	2.177,06					2.177,06	4.354,12
			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	274.683,18	27.468,32	54.936,64	54.936,64	54.936,64	54.936,64	27.468,32	274.683,18
			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
10	FUNDAÇÕES	65.666,65		21.669,99	21.669,99	22.326,66			65.666,65
			0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	ESTRUTURAS	759.881,67	75.988,17	113.982,25	113.982,25	151.976,33	151.976,33	151.976,33	759.881,67
			10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
20	EQUIPAMENTOS	112.655,84	16.898,38	20.278,05	20.278,05	19.151,49	18.024,93	18.024,93	112.655,84
			15,00%	18,00%	18,00%	17,00%	16,00%	16,00%	100,00%
SUB TOTAL		1.414.999,24	203.996,39	253.912,47	249.285,87	265.805,54	233.645,11	208.353,85	1.414.999,24