

OBRA: CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO  
LOCAL: Município de Saquarema - RJ  
PRAZO: 12

IO: EMOP - 07/2021  
SINAPI - 07/2021  
DNIT - 01/2021

CRONOGRAMA

| CATEGORIA          | DESCRIÇÃO                                   | TOTAL             | %         | MÊS 1            |                  | MÊS 2            |                  | MÊS 3            |                  | MÊS 4            |                  | MÊS 5            |                   | MÊS 6            |                   |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                    |                                             |                   |           | %                | % AC             | %                | % AC             | %                | % AC             | %                | % AC             | %                | % AC              | %                | % AC              |
| 01                 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | R\$ 21.757.567,85 | 88,3155%  | 7,3596%          | 7,3596%          | 7,3596%          | 14,7193%         | 7,3596%          | 22,0789%         | 7,3596%          | 29,4385%         | 7,3596%          | 36,7981%          | 7,3596%          | 44,1578%          |
| 19                 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                     | R\$ 466.888,32    | 1,8951%   | 0,1579%          | 0,1579%          | 0,1579%          | 0,3159%          | 0,1579%          | 0,4738%          | 0,1579%          | 0,6317%          | 0,1579%          | 0,7896%           | 0,1579%          | 0,9476%           |
| ADM                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                         | R\$ 2.411.719,98  | 9,7893%   | 0,8158%          | 0,8158%          | 0,8158%          | 1,6316%          | 0,8158%          | 2,4473%          | 0,8158%          | 3,2631%          | 0,8158%          | 4,0789%           | 0,8158%          | 4,8947%           |
| TOTAL DO ORÇAMENTO |                                             | R\$ 24.636.176,15 | 100,0000% | 8,3333%          | 8,3333%          | 8,3333%          | 16,6667%         | 8,3333%          | 25,0000%         | 8,3333%          | 33,3333%         | 8,3333%          | 41,6666%          | 8,3333%          | 50,0000%          |
|                    |                                             |                   |           | R\$ 2.053.012,63 | R\$ 2.053.012,63 | R\$ 2.053.012,87 | R\$ 4.106.025,50 | R\$ 2.053.012,90 | R\$ 6.159.038,40 | R\$ 2.053.012,92 | R\$ 8.212.051,32 | R\$ 2.053.012,95 | R\$ 10.265.064,26 | R\$ 2.053.012,95 | R\$ 12.318.077,21 |

| MÊS 7            |                   | MÊS 8            |                   | MÊS 9            |                   | MÊS 10           |                   | MÊS 11           |                   | MÊS 12           |                   |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| %                | % AC              | %                | % AC              | %                | % AC              | %                | % AC              | %                | % AC              | %                | % AC              |
| 7,3596%          | 51,5174%          | 7,3596%          | 58,8770%          | 7,3596%          | 66,2366%          | 7,3596%          | 73,5963%          | 7,3597%          | 80,9559%          | 7,3597%          | 88,3156%          |
| 0,1579%          | 1,1055%           | 0,1579%          | 1,2634%           | 0,1579%          | 1,4213%           | 0,1579%          | 1,5793%           | 0,1579%          | 1,7372%           | 0,1579%          | 1,8951%           |
| 0,8158%          | 5,7104%           | 0,8158%          | 6,5262%           | 0,8158%          | 7,3420%           | 0,8158%          | 8,1578%           | 0,8158%          | 8,9735%           | 0,8158%          | 9,7893%           |
| 8,3333%          | 58,3333%          | 8,3333%          | 66,6666%          | 8,3333%          | 74,9999%          | 8,3333%          | 83,3333%          | 8,3334%          | 91,6666%          | 8,3334%          | 100,0000%         |
| R\$ 2.053.012,95 | R\$ 14.371.090,16 | R\$ 2.053.012,95 | R\$ 16.424.103,10 | R\$ 2.053.013,19 | R\$ 18.477.116,30 | R\$ 2.053.013,22 | R\$ 20.530.129,51 | R\$ 2.053.019,35 | R\$ 22.583.148,87 | R\$ 2.053.027,28 | R\$ 24.636.176,15 |