
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

PSF

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 8.156,31               3,35% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 8.759,62               -                        -                        -                        -                        

2.1 8.759,62               3,60% 50,00                    50,00                    30,00                    80,00                    20,00                    100,00                 100,00                 

3 22.172,95             -                        -                        -                        -                        

3.1 22.172,95             9,12% 41,00                    41,00                    38,50                    79,50                    17,00                    96,50                    3,50                      100,00                 

4 19.468,25             -                        -                        -                        -                        

4.1 19.468,25             8,01% 75,00                    75,00                    25,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.546,38               -                        -                        -                        -                        

5.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.546,38               2,69% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

6
REVESTIMENTOS PAREDES, TETOS 

E PISOS
50.011,97             -                        -                        -                        -                        

6.1
REVESTIMENTOS PAREDES, TETOS 

E PISOS
50.011,97             20,57% 34,50                    34,50                    30,00                    64,50                    28,00                    92,50                    7,50                      100,00                 

7

ESQUADRIAS DE MADEIRA, 

SERRALHERIA, FERRAGENS E 

VIDRAÇAS

14.350,32             -                        -                        -                        -                        

7.1

ESQUADRIAS DE MADEIRA, 

SERRALHERIA, FERRAGENS E 

VIDRAÇAS

14.350,32             5,90% -                        -                        40,00                    40,00                    60,00                    100,00                 

8

ÍNDICE GERAL PARA SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

HIDROSSANITÁRIAS

34.691,56             -                        -                        -                        -                        

8.1

ÍNDICE GERAL PARA SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

HIDROSSANITÁRIAS

34.691,56             14,27% -                        30,00                    30,00                    50,00                    80,00                    20,00                    100,00                 

9
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
38.438,08             -                        -                        -                        -                        

9.1
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
38.438,08             15,81% -                        30,00                    30,00                    26,50                    56,50                    43,50                    100,00                 

10 PINTURA 22.130,61             -                        -                        -                        -                        

10.1 PINTURA 22.130,61             9,10% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

11

APARELHOS HIDRÁULICOS, 

SANITÁRIOS, ELÉTRICOS E 

MECÂNICOS

13.987,30             -                        -                        -                        -                        

11.1

APARELHOS HIDRÁULICOS, 

SANITÁRIOS, ELÉTRICOS E 

MECÂNICOS

13.987,30             5,75% -                        36,00                    36,00                    50,00                    86,00                    14,00                    100,00                 

12
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS / 

VEÍCULOS
4.438,83               -                        -                        -                        -                        

ESTRUTURAS

ESTRUTURAS

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

 CANTEIRO  DE OBRAS

 CANTEIRO  DE OBRAS

0 SAQUAREMAMS / 

PSF BARREIRA

BARREIRA

REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)DESCRIÇÃO

12.1
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS / 

VEÍCULOS
4.438,83               1,83% 60,14                    60,14                    60,14                    19,93                    80,07                    19,93                    100,00                 

Total (%): 24,98                    24,98                    24,66                    49,64                    24,95                    74,60                    25,40                    100,00                 

Total (R$): 243.152,18          100,00% 60.734,33            60.734,33            59.973,36            120.707,68          60.674,99            181.382,67          61.769,51            243.152,18          

SAQUAREMA, 30 de janeiro de 2018

Local/Data ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A 14.927-6 (CAU/BR) PREFEITA

MANUELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
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