



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: 02/01/2019

Processo: 17.873/2018

Nº Requisição

1. Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2. Setor/Área Requisitante:

3. Nome do Requisitante:

4 - Telefone/E-mail

			2019											
Item	Descrição	Valor Total	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês
1	Contratação de empresa para prestação de serviço de Sondagem de Solo, para realização de futuras construções no Município de Saquarema/RJ	R\$ 169.022,30	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19	R\$ 14.085,19
Total 2019		R\$ 169.022,30												
Total do Período		Mensal												
Total Acumulado		R\$ 169.022,30												

obs.: indicar a unidade de medida do período (quinzenal, mensal, trimestral e etc.) Mensal

Assinatura/Carimbo Requisitante